МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 21
(МБОУ  СОШ  № 21)

ПРИКАЗ

05.12.2011                                                                                                                             № 96-д

О внедрении электронных образовательных ресурсов 
в учебно-воспитательный процесс школы 

   В соответствии с решением заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации             по развитию информационного общества в Российской Федерации от 22.12.2010 г. 
приказываю:

1. Назначить Харченко Л.Е., заместителя директора по УВР, ответственной за внедрение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в учебно-воспитательный процесс школы.
2. В срок до 08.12.2011 г. создать инициативную группу по внедрению ЭОР в учебно-воспитательный процесс школы.
3. Харченко Л.Е., заместителю директора по УВР:
3.1 В срок до 08.12.2011 г. составить план мероприятий по созданию и использованию ЭОР             в образовательном процессе школы и представить на утверждение директору.
3.2 О результатах внедрения электронных образовательных ресурсов представлять директору отчет 1 раз в четверть (не позднее начала следующей четверти).
4. Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой.



Директор школы _______________________ Сиволап Л.Н.















Приложение 1 к приказу по МБОУ СОШ № 21  от 08.12.2011 г. № 99


ПЛАН
мероприятий по созданию и использованию ЭОР 
в образовательном процессе
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 21


	№
п/п
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственный

	1. Нормативно-правовое сопровождение внедрения ЭОР 

	1.
	Назначение ответственных за внедрение ЭОР. 
	Декабрь
2011 года
	Сиволап Л.Н., директор

	2.
	Создание инициативной группы по внедрению ЭОР и ЦОР. 
	Декабрь
2011 года
	Харченко Л.Е., заместитель директора по УВР

	3.
	Создание нормативно-правовой базы.
	До 01.01.2012
	

	2. Методическое сопровождение внедрения ЭОР в ОП школы

	1.
	Совещание при директоре «Об   использовании ЭОР и ЦОР в образовательной деятельности школы».
	Декабрь
2011 года
	Харченко Л.Е.,  заместитель директора по УВР

	2.
	Обучение учителей школы по внедрению ЭОР и ЦОР в урочную и внеурочную деятельность (практические занятия, индивидуальные консультации).
	Один раз в неделю
	Харченко Л.Е., заместитель директора по УВР

	3.
	Повышение квалификации педагогических работников
	По плану
МБОУ СОШ № 21
	Русяева Н.Н.,
зам. директора по УВР

	4.
	Участие учителей и учащихся в дистанционных образовательных программах, дистанционных олимпиадах, конкурсах и проектах.
	В течение учебного года
	Заместители директора по УВР, ВР и руководители МО

	5.
	Использование учителями при подготовке и проведении уроков, внеклассных мероприятий и в проектной деятельности широкого спектра цифровых технологий и инструментов.
	В течение учебного года
	Заместители директора по УВР, ВР и руководители МО

	6.
	Формирование банка учебных заданий, выполняемых с использованием ИКТ.
	В течение учебного года
	Руководители МО

	7.
	Создание и регулярное пополнение каталога электронных и цифровых образовательных ресурсов в школьной медиатеке.
	В течение учебного года
	Харченко Л.Е.,
зам. директора по УВР
Шатохина Н.А., библиотекарь

	8.
	Мониторинг использования электронных образовательных ресурсов.
	Май
2012 года
	Харченко Л.Е.,
зам. директора по УВР
Шатохина Н.А.,
библиотекарь

	9.
	Организация, проведение и участие  учителей в мероприятиях, посвященных вопросам внедрения и использования ЭОР и ЦОР           в УВП школы.
	В течение года
	Заместители директора по УВР, ВР и руководители МО

	3. Материально-техническое сопровождение внедрения ЭОР в ОП школы

	1.
	Оснащение школьного центра методической и технической поддержки веб-камерами, микрофонами, цифровым фотоаппаратом.
	В течение
2011-2015 гг. при наличии денежных средств
	Сиволап Л.Н., директор,

Харченко Л.Е.,
зам. директора по УВР



	2.
	Организация ремонта                        и модернизации устаревшей техники.
	
	

	3.
	Обеспечение компьютерами всех учебных кабинетов.
	
	

	4.
	Создание единой ЛВС школы.
	
	

	5.
	Подключение всех ПК школы к сети Интернет.
	
	

	6.
	Приобретение и установка на ПК школы программно-методического обеспечения, необходимого для использования ЭОР, ЦОР.
	
	

	7.
	Приобретение ЭОР по предметам.
	
	
















